


Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Воронеж", млн. рублей с НДС за I квартал 2019 г.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (2019 г.)										Освоено (закрыты актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлены актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений			
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		в том числе за счет уточнения стоимости по результатам закупок		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт												
	ВСЕГО		15,4	0,3	0,3	0,3							0,3	0,3										
1	Техническое перевооружение и реконструкция		15,4	0,3	0,3	0,3							0,3	0,3										
1.1	Оргтехника, средства связи		13,5	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0										
1.2	Установка охранно-пожарной сигнализации на абонентских участках		0,5	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0										
1.3	Кондиционеры		0,5	0,3	0,3	0,3							0,3	0,3										
1.4	Благоустройство территорий абонентских участков		0,9	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0										
	<i>Справочно:</i>																							
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																							

* Итого за отчетный год
 ** План согласно утвержденной бюджетной смете
 *** На основании факта

Первый заместитель генерального директора



С.И. Гресь



Утверждено ПАО "ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ", Гресь Сергей Иванович, Первый заместитель генерального директора
 14.05.2019 17:06 (MSK), Сертификат № 1B21E10AD37CC480E911772F76BA5D19

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Воронеж", млн. рублей
за 1 квартал 2019 г.**

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2019 г.]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	15,4	0,3	0,3	0,3							
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции											
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4	Прочая прибыль											
1.2	Амортизация	12,8	0,2	0,2	0,2							
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе											
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3	Возврат НДС	2,6	0,1	0,1	0,1							
1.4	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	15,4	0,3	0,3	0,3							
	для ОГК/ТЭК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** Накопленным итогом за год

Первый заместитель генерального директора



С.И. Гресь

**Утверждено ПАО "ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ", Гресь Сергей Иванович, Первый заместитель генерального директора
14.05.2019 17:06 (MSK), Сертификат № 1B21E10AD37CC480E911772F76BA5D19**