

Утверждаю  
Генеральный директор ОАО "КЭСК"

(М.И. Заворовский)

" " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Приложение №16  
к положению  
об инвестиционной деятельности  
ОАО "КЭСК"

**План закупок ОАО "Карельская энергосбытовая компания" в 2006 г. согласно инвестиционной программе оборудования средств связи, АСУ, АИИС КУЭ, КИП и А, защит, технических средств обучения персонала и программных продуктов**

Наименование инвестиционного проекта, наименование оборудования, тип	Ед. измерения	Способ закупки	Завод-изготовитель	Поставщик	Стоимость 1 ед. оборудования	Сроки		Объемы поставки в 2006 г.		Примечание
						Заключ-я догов-в.	Постав-ки	кол-во	тыс.руб.	
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7	9
<b>Объекты энергосбыта</b>										
<b>1. Модернизация ЛВС и схемы электропитания ПЭВМ ВСЕГО в т.ч.</b>										<b>1500</b>
1.1. Поставка материалов и коммутационных панелей для модернизации ЛВС, увеличение емкости ЛВС со 192 до 240 точек подключения	работа	Регламентированные закупки	открытый конкурс	открытый конкурс	730	Февраль	Март-Апрель	1	730	
1.2. Поставка и монтаж коммутаторов L2/L3 уровня Cisco Catalyst 3560G-24TS 24 Ethernet 10/100/1000 and 4 smal form-factor pluggable (SFP) ports	шт	Регламентированные закупки	открытый конкурс	открытый конкурс	155	Февраль	Март-Апрель	2	310	
1.3. Поставка и монтаж коммутаторов L2/L3 уровня Cisco Catalyst 3560-24TS 24 Ethernet 10/100 and 2 smal form-factor pluggable (SFP) ports	шт	Регламентированные закупки	открытый конкурс	открытый конкурс	82	Февраль	Март-Апрель	4	328	
1.4. Поставка и монтаж оптических модулей расширения AT-A46 для коммутаторов AT-8024M	шт	Регламентированные закупки	открытый конкурс	открытый конкурс	6,5	Февраль	Март-Апрель	8	52	
1.5. Поставка и монтаж напольного шкафа для размещения серверного и коммутационного оборудования ЛВС	шт	Регламентированные закупки	открытый конкурс	открытый конкурс	80	Февраль	Март-Апрель	1	80	
<b>2. Модернизация источников бесперебойного питания для серверов ВСЕГО в т.ч.</b>										<b>2 000</b>
2.1. Поставка и монтаж источников бесперебойного питания Symmetra Rack-Mount 16 kVa	шт	Регламентированные закупки	открытый конкурс	открытый конкурс	575	Февраль	Март - Июнь	2	1150	
2.2. Поставка и монтаж системы кондиционирования воздуха на базе сплит-системы Mr.SlimPK-2.5 FLA/PU 2.5 для создания оптимального микроклимата в помещениях размещения ИБП, серверов и коммутационного оборудования	шт	Регламентированные закупки	открытый конкурс	открытый конкурс	77,5	Февраль	Март - Июнь	4	310	
2.3. Поставка и монтаж маршрутизаторов Cisco 2821 SEC/K9	шт	Регламентированные закупки	открытый конкурс	открытый конкурс	133,3	Февраль	Март - Июнь	3	400	
2.4. Модернизация схемы стабилизированного питания серверов и ПЭВМ	работа	Регламентированные закупки	открытый конкурс	открытый конкурс	140	Февраль	Март - Июнь	1	140	
<b>3. Модернизация телефонной сети</b>										<b>200</b>
3.1. Монтажные работы	работа	Регламентированные закупки	открытый конкурс	открытый конкурс	50	2 кв.	2,3 кв.	1	50	
3.2. 200-парный жильный кабель	м	Регламентированные закупки	открытый конкурс	открытый конкурс	0,06	2 кв.	2,3 кв.	50	3	
3.3. Патч-панели 110/48 портов	шт.	Регламентированные закупки	открытый конкурс	открытый конкурс	5	2 кв.	2,3 кв.	5	25	
3.4. Патч-корды 1,5м RJ-45/110	шт.	Регламентированные закупки	открытый конкурс	открытый конкурс	0,028	2 кв.	2,3 кв.	250	7	
3.5. Поставка лотка перфорированного	м	Регламентированные закупки	открытый конкурс	открытый конкурс	0,5	2 кв.	2,3 кв.	150	75	
3.6. Кабель "неэкранированный витая пара"	м	Регламентированные закупки	открытый конкурс	открытый конкурс	0,004	2 кв.	2,3 кв.	3500	14	
3.7. Поставка крепежных, монтажных, маркировочных материалов	комп	Регламентированные закупки	открытый конкурс	открытый конкурс	26	2 кв.	2,3 кв.	1	26	
<b>Итого</b>										<b>3 700</b>
<b>Всего поставить в 2006 году оборудования на сумму</b>										<b>3 700</b>