


УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 АО "ТСК"
 В.М. Тарачев
 2020г.

**График отключения оборудования АО "Прионежская сетевая компания"
на февраль 2020 г.**

Диспетчерское наименование	ЦЕЛЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ	Срок проведения работ	Аварийная готовность																														ПРИМЕЧАНИЕ (погашение нас.пунктов)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
Прионежский ЭСУ																																	
ВЛ-0,4кВ от ТП-9	технологическое присоединение	3-7	1			X	X	X	X	X																						д. Кутижма	
ВЛ-0,4кВ от ТП-180	технологическое присоединение	10-14	1								X	X	X	X	X																	с. Деревянное частично	
ВЛ-0,4кВ от ТП-189	технологическое присоединение	17-21	1															X	X	X	X	X										п. Мелиоративный частично	
ВЛ-0,4кВ от ТП-101	технологическое присоединение	25-28	1																							X	X	X	X	д. Бесовец частично			
ВЛ-0,4кВ от ТП-97	технологическое присоединение	10-14	1								X	X	X	X	X																п. Ладва - Ветка частично		
ТП-38	ревизия	3,4	1			X	X																							д. Маткачи			
ТП-49	ревизия	5,6	1					X	X																						д. Ужесельга частично		
ТП-50	ревизия	10,11	1								X	X																			м. Лососиное частично		
ТП-52	ревизия	12,13	1										X	X																	м. Лососиное частично		
ТП-101	ревизия	17,18	1															X	X												д. Нижний Бесовец частично		
ТП-103	ревизия	19,20	1																		X	X									д. Бесовец частично		
Калевальский ЭСУ																																	
ТП-4 п.Н.Юшкозеро	ревизия	4	1			X																								п. Новое Юшкозеро Водозабор			
ТП-1 д.Юшкозеро	ревизия	5	1				X																							д.Юшкозеро ул.Антикайна.			
ТП-4 д.Юшкозеро	ревизия	6	1					X																						д.Юшкозеро ул.Добрыниной			
ТП-5 д.Юшкозеро	ревизия	11	1									X																		д.Юшкозеро ул.Добрыниной			
ТП-1 п.Луусалми	ревизия	12,13,18	1										X	X							X										п. Луусалми ул. Советская, Карельская, Сосновая, Новая, Студенческая, Кентовская.		
ВЛ-10кВ Л-55-06, ТП-5П	ревизия	3,4	1			X	X																							п. Калевала ЦРБ			
ВЛ-10кВ Л-55-09, ТП-5П	ревизия	5,6	1					X	X																					п. Калевала ЦРБ			
ВЛ-10кВ Л-55-04, ТП-36П	ревизия	12	1										X																	п.Калевала ул.Ленина, 70 лет Октября, пер. Дорожный			
Муезерский ЭСУ																																	
Отключений не планируется																														Без отключения потребителей			
Кондопожский ЭСУ																																	
ТП-37	ревизия	4,5	1			X	X																							д. Сюръя СОТ Солнечный берег			
ТП-33	ревизия	6	1					X																						г.Кондопога ул.Гирвасская, Советов, Летняя, Северная, Энтузиастов			
КЛ-0,4кВ от ТП-53 до КШ Октябрьское шоссе 57	ремонт КП	11	1									X																		г.Кондопога Октябрьское шоссе д.57			
ВЛ-6кВ Л-3-6	замена опор	7,10-14,17-21,25,26	1						X		X	X	X	X			X	X	X	X	X					X	X				п. Святаволок, п. Эльмус		
ВЛ-0,4кВ от ТП-11 ф.Петрозаводская	замена опор	4-6	1			X	X	X																						г.Кондопога ул. Петрозаводская			
ВЛ-0,4кВ от ТП-149 ф.Жилфонд	замена опор	11,12	1								X	X																			п. Кончезеро ул. Юности		
ВЛ-0,4кВ от ТП-31 ф.2	замена опор	18-20	1																		X	X	X								г.Кондопога ул. Радужная, Онежская набережная		
ВЛ-0,4кВ от ТП-23 ф.2	замена опор	26-28	1																							X	X	X	г.Кондопога ул.Садовая				
Медвежьегорский ЭСУ																																	
ВЛ-0,4кВ от ТП-1У ф.А-1	замена опор	3-7,10-14	1			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																п. Уница ул. Центральная, Листнаволок		
ВЛ-0,4кВ от ТП-911 ф. А-2	замена опор	3-7,10-14, 17-21,25-28	1			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X				X	X	X	X	п. Ахвенламби ул. Советская			

