
№ 

пункта

1 Наименование инвестиционного проекта

2 Идентификатор проекта J_TNSVN_01

3 Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта 20.08.2019

4 Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с 

другими проектами
(гиперссылка на материалы, в случае наличия)

5 Категория / подкатегория проекта

6 Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие 

проект (если применимо)

7 Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект

8 Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на 

которых реализуется проект

9 Тип проекта

10 Основные физические/ технические показатели вводимых 

объектов инвестиций

11 Основной технико-экономический показатель /

показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение 

которого направлен проект (если применимо)

12 Текущее фактическое значение показателя (до реализации 

проекта) (если применимо)

13 Целевое значение по итогам реализации проекта и год 

достижения (если применимо)

14 Краткая характеристика технологии / технических решений, 

применяемых на вводимых объектах инвестиций (если 

применимо)
(гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае 

наличия)

Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)

Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности)

                                                                                                                                                                                          Основная информация о проекте                                                                                                                                                       

Проекты повышения эффективности основной деятельности

Выполнение требований, вызванных изменениями в законодательстве и предписаниями контрольных органов

ООО "ТНС энерго Великий Новгород"

Новгородская область

Муниципальные районы Новгородской  области: Батецкий, Боровичский, Валдайский, Волотовский, Демянский, Крестецкий, Любытинский, Маловишерский, Маревский, Мошенской, Новгородский, 

Окуловский, Парфинский, Пестовский, Поддорский, Солецкий, Старорусский, Хвойнинский, Холмский, Чудовский, Шимский; г. Великий Новгород

Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности)

Организация  Интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в расчете на 66924 прибора учета . Система включает следующее основное оборудование: приборы учета CE208 

R5.845.1.OP.Q PL04 IEC;

- трехфазные прибора учета непосредственного включения CE303 S31 746 JPVZ PLC 1111;

- трехфазные прибора учета трансформаторного включения CE303 S31 543 JPVZ PLC 1111.

- Корпус КШ5М-542-ОП-IP54

- устройство сбора и передачи данных CE805M

- Программное обеспечение "Пирамида 2.0"

- Серверное оборудование, автоматизированное рабочее место (системный блок, монитор, источник бесперебойного питания, клавиатура, мышь), лицензионное программное обеспечение (MS Windows, MS 

Office и пр.)

Количество многоквартирных домов с Интеллектуальной системой учета электрической энергии (мощности)

0

7955/2022

Трёхуровневая Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности). Данные от приборов учета по внутридомовым электрическим сетям передаются на концентратор (современная 

технология PLC), который по GSM-каналу транслирует их на сервер Гарантирующего поставщика с установленным программным обеспечением верхнего уровня



15 Статус прохождения процедур технологического и ценового 

аудита
(гиперссылка на заключение в случае наличия)

──

16 Статус и результаты процедуры общественного обсуждения 

проекта
(гиперссылки на материалы в случае наличия)

──

17

Оценка согласованности проекта с планами 

территориального развития субъекта РФ, муниципальных 

образований, отраслевыми схемами
(гиперссылки на документы в случае наличия)

──

18 Контакты для запроса информации по проекту
(почтовый адрес, телефон, e-mail)

Ловчагина Ольга Николаевна

заместитель начальника отдела управления делами ООО "ТНС энерго Великий Новгород" 

Телефон/факс   :  +7 (8162) 949-192

Моб. Тел: +7 911 606-80-82                                                                                                                                                                                                                                                                                                            e-mail 

Lovchagina-ON@novgorod.tns-e.ru

19 Основные цели проекта Создание Интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)

20 Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов
(гиперссылки на материалы в случае наличия)

У однофазных абонентов устанавливаются многофункциональные счетчики электрической энергии СЕ208 со встроенным PLC-модулем и реле управления нагрузкой, имеющие класс точности 1,0, 

обеспечивающие многотарифный учет электроэнергии. У трехфазных потребителей устанавливаются многофункциональные счетчики электрической энергии СЕ303 со встроенным PLC-модулем и реле 

управления нагрузкой, имеющие класс точности 0,5S, обеспечивающие многотарифный учет электроэнергии.

Сбор информации с счетчиков, осуществляется на устройство сбора и передачи  СЕ805М с помощью PLC-модема установленного в шкафу интеллектуальной системы

Сбор информации с счетчика СЕ303, осуществляется по фрагменту локальной промышленной шины EIA485 на устройство сбора и передачи СЕ805М установленного в шкафу интеллектуальной системы.

Центр обработки информации диспетчерского пункта в составе персонального компьютера с установленным программным обеспечением и оборудованием связи, обеспечивает сбор и хранение данных 

учета, получение и предоставление обслуживаемому персоналу оперативных данных, формирование форм и отчетов требуемого формата и номенклатуры.

21 Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель 

(потребители) услуг, на обеспечение которых направлен 

проект

ООО "ТНС энерго Великий Новгород"

22

Соответствующие государственные целевые программы / 

инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / 

отраслевые и смежные документы (если применимо)
(гиперссылки на документы в случае наличия)

──

23 Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей 

проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную 

программу
(включая гиперссылку на материалы)

Была рассмотрена двухуровневая архитектура Интеллектуальной системы учета электрической энергии и мощности  

24 Причины, по которым был выбран текущий вариант 

реализации проекта
(гиперссылки на материалы в случае наличия)

Так как для решения задач, поставленных перед ООО «ТНС энерго Великий Новгород» Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, требуется оборудование индивидуальными приборами учёта, 

подключёнными к ИСУЭ (АСКУЭ), всех помещений в многоквартирных домах, экономически целесообразно дооборудовать системы концентраторами (устройствами сбора и передачи данных (далее 

УСПД)), снижая тем самым требования к самим приборам учета (а, значит, и их стоимость) и получая дополнительный эффект ввиду отсутствия необходимости организовывать отдельные GSM-каналы для 

каждого прибора учёта.

Таким образом, в качестве варианта архитектуры ИСУЭ в рамках данной программы будет выбрана трехуровневая схема.

25 Опыт субъекта естественной монополии в реализации 

проектов, аналогичных выбранному варианту
(гиперссылки на материалы в случае наличия)

нет

                                                                                                                                                                                          Организационный статус проекта                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                 Цели и основания проекта                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                           Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта                                                                                                                           



Цели инвестиционного проекта

Создание Интеллектуальной системы учета электрической энергии 

(мощности)

41 41,1 41,2 41,3 41,4

Наименование показателя, единицы 

измерения

Фактическое значение показателя до реализации проекта (если 

применимо)

Планируемое значение показателя после

реализации проекта

(на этапе эксплуатации) (если применимо)

Комментарий

Многоквартирные дома с Интеллектуальной системой учета 

электрической энергии (мощности), шт.

0 7955 ─

Приборы учета подлежащие замене, шт. 64585 0 ─

42 42,1 42,2

Наименование показателя Значение показателя

<Дополнительный показатель ...> ─
<Дополнительный показатель N> ─

                                                                                                                                                                   Обоснование проекта с точки зрения достижения целей                                                                                                                                  

26-40

Обоснование проекта

Исполнение обязанностей гарантирующего поставщика, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ

Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний

                                                              Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)                                       

                                                                                                                                                           Показатели финансово-экономической эффективности проекта                                                                                                                           

42,3

Основные допущения, использованные при расчете показателя

─
─



43

Наименование тарифа, регион

1 полугодие 2020 г

Население, руб/кВтч 0,00000

Сети, руб/кВтч 0,00000

Прочие менее 670 кВт, руб/кВтч 0,00000

Прочие 670 кВт до10 МВт, руб/кВтч 0,00000

Прочие не менее 10 МВт, руб/кВтч 0,00000

2 полугодие 2020 

Население, руб/кВтч 0,94391

Сети, руб/кВтч 0,00439

Прочие менее 670 кВт, руб/кВтч 0,00524

Прочие 670 кВт до10 МВт, руб/кВтч 0,00175

Прочие не менее 10 МВт, руб/кВтч 0,00175

1 полугодие 2021 г

Население, руб/кВтч 0,75879

Сети, руб/кВтч 0,02786

Прочие менее 670 кВт, руб/кВтч 0,02193

Прочие 670 кВт до10 МВт, руб/кВтч 0,00175

Прочие не менее 10 МВт, руб/кВтч 0,00731

2 полугодие 2021 г

Население, руб/кВтч 0,75879

Сети, руб/кВтч 0,02786

Прочие менее 670 кВт, руб/кВтч 0,05607

Прочие 670 кВт до10 МВт, руб/кВтч 0,02692

Прочие не менее 10 МВт, руб/кВтч 0,01869

1 полугодие 2022 г

Население, руб/кВтч 0,71780

Сети, руб/кВтч 0,02786

Прочие менее 670 кВт, руб/кВтч 0,07573

Прочие 670 кВт до10 МВт, руб/кВтч 0,02692

Прочие не менее 10 МВт, руб/кВтч 0,02524

2 полугодие 2022 г

Население, руб/кВтч 0,66423

Сети, руб/кВтч 0,10165

Прочие менее 670 кВт, руб/кВтч 0,10117

Прочие 670 кВт до10 МВт, руб/кВтч 0,03791

Прочие не менее 10 МВт, руб/кВтч 0,03372

44

Наименование цены, регион

─

─

─

45

Начало Окончание

III  кв. 2020 г. III  кв. 2020 г.

Подэтап 1.1 Проектно-изыскательные работы III  кв. 2020 г. III  кв. 2020 г.

Подэтап 1.2 Проектно-изыскательные работы IV  кв. 2020 г. IV  кв. 2020 г.

Подэтап 1.3 Проектно-изыскательные работы I  кв. 2021 г. I  кв. 2021 г.

Подэтап 1.4 Проектно-изыскательные работы II  кв. 2021 г. II  кв. 2021 г.

Подэтап 1.5 Проектно-изыскательные работы III  кв. 2021 г. III  кв. 2021 г.

Подэтап 1.6 Проектно-изыскательные работы IV  кв. 2021 г. IV  кв. 2021 г.

Подэтап 1.7 Проектно-изыскательные работы I  кв. 2022 г. I  кв. 2022 г.

Подэтап 1.8 Проектно-изыскательные работы II  кв. 2022 г. II  кв. 2022 г.

Подэтап 1.9 Проектно-изыскательные работы III  кв. 2022 г. III  кв. 2022 г.

Подэтап 1.10 Проектно-изыскательные работы IV  кв. 2022 г. IV  кв. 2022 г.

III  кв. 2020 г. III  кв. 2020 г.

Подэтап 2.1 Приобретение и монтаж серверного 

оборудования и программного обеспечения

III  кв. 2020 г. III  кв. 2020 г.

Подэтап 2.2 Приобретение и монтаж серверного 

оборудования и программного обеспечения

IV  кв. 2020 г. IV  кв. 2020 г.

Подэтап 2.3 Приобретение и монтаж серверного 

оборудования и программного обеспечения

I  кв. 2021 г. I  кв. 2021 г.

Подэтап 2.4 Приобретение и монтаж серверного 

оборудования и программного обеспечения

II  кв. 2021 г. II  кв. 2021 г.

Подэтап 2.5 Приобретение и монтаж серверного 

оборудования и программного обеспечения

III  кв. 2021 г. III  кв. 2021 г.

Подэтап 2.6 Приобретение и монтаж серверного 

оборудования и программного обеспечения

IV  кв. 2021 г. IV  кв. 2021 г.

Подэтап 2.7 Приобретение и монтаж серверного 

оборудования и программного обеспечения

I  кв. 2022 г. I  кв. 2022 г.

Подэтап 2.8 Приобретение и монтаж серверного 

оборудования и программного обеспечения

II  кв. 2022 г. II  кв. 2022 г.

Подэтап 2.9 Приобретение и монтаж серверного 

оборудования и программного обеспечения

III  кв. 2022 г. III  кв. 2022 г.

Подэтап 2.10 Приобретение и монтаж серверного 

оборудования и программного обеспечения

IV  кв. 2022 г. IV  кв. 2022 г.

III  кв. 2020 г. III  кв. 2020 г.

Подэтап 1.1 Приобретение и монтаж Устройств сбора и 

передачи данных

III  кв. 2020 г. III  кв. 2020 г.

Подэтап 3.2 Приобретение и монтаж Устройств сбора и 

передачи данных

IV  кв. 2020 г. IV  кв. 2020 г.

Подэтап 3.3 Приобретение и монтаж Устройств сбора и 

передачи данных

I  кв. 2021 г. I  кв. 2021 г.

Подэтап 3.4 Приобретение и монтаж Устройств сбора и 

передачи данных

II  кв. 2021 г. II  кв. 2021 г.

Подэтап 3.5 Приобретение и монтаж Устройств сбора и 

передачи данных

III  кв. 2021 г. III  кв. 2021 г.

Подэтап 3.6 Приобретение и монтаж Устройств сбора и 

передачи данных

IV  кв. 2021 г. IV  кв. 2021 г.

Подэтап 3.7 Приобретение и монтаж Устройств сбора и 

передачи данных

I  кв. 2022 г. I  кв. 2022 г.

Подэтап 3.8 Приобретение и монтаж Устройств сбора и 

передачи данных

II  кв. 2022 г. II  кв. 2022 г.

Подэтап 3.9 Приобретение и монтаж Устройств сбора и 

передачи данных

III  кв. 2022 г. III  кв. 2022 г.

Подэтап 3.10 Приобретение и монтаж Устройств сбора и 

передачи данных

IV  кв. 2022 г. IV  кв. 2022 г.

нет III  кв. 2020 г. IV  кв. 2022 г.

III  кв. 2020 г. III  кв. 2020 г.

IV  кв. 2020 г. IV  кв. 2020 г.

I  кв. 2021 г. I  кв. 2021 г.

II  кв. 2021 г. II  кв. 2021 г.

III  кв. 2021 г. III  кв. 2021 г.

IV  кв. 2021 г. IV  кв. 2021 г.

I  кв. 2022 г. I  кв. 2022 г.

II  кв. 2022 г. II  кв. 2022 г.

III  кв. 2022 г. III  кв. 2022 г.

IV  кв. 2022 г. IV  кв. 2022 г.

нет III  кв. 2020 г. IV  кв. 2022 г.

III  кв. 2020 г. III  кв. 2020 г.

IV  кв. 2020 г. IV  кв. 2020 г.

I  кв. 2021 г. I  кв. 2021 г.

II  кв. 2021 г. II  кв. 2021 г.

III  кв. 2021 г. III  кв. 2021 г.

IV  кв. 2021 г. IV  кв. 2021 г.

I  кв. 2022 г. I  кв. 2022 г.

II  кв. 2022 г. II  кв. 2022 г.

III  кв. 2022 г. III  кв. 2022 г.

IV  кв. 2022 г. IV  кв. 2022 г.

─ ─

─ ─

46 46,1 46,2 46,3 46,5 46,6

О

б

ъ

е

к

Плановые физические/ технические 

показатели объекта инвестиций

Плановая продолжительность 

полезного использования 

объекта, лет

Текущая оценка полной стоимости (в 

постоянных ценах текущего года без 

НДС), млн. руб.

Комментарий, в т.ч. гиперссылка на 

источник расчета стоимости (если 

применимо)

Объект 1. 

Интеллектуальная 

система учета 

электрической 

энергии (мощности)

7 1336,403 см. затратную часть проекта 

пояснительной записки

Объект 2 ─ ─ ─ ─
Работы и 

материалы, не 

относимые на 

─ ─ ─ ─

Всего - полная 

оценка 

─ ─ 1336,403 ─

44,1 44,2 44,3

Оценка влияния 

проекта на 

конечную цену 

товара (услуги) 

для потребителя 

                                                                                          Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя                                                                 

43,1 43,2 43,3

Оценка изменения в результате 

проекта

Краткая 

характери

Оценка 

тарифных 

последствий 

инвестиционного 

проекта

Методические указания по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода 

сравнения аналогов, утверждённые приказом ФАС России от 21 ноября 2017г. № 1554/17

Подэтап 4.5 (Установка приборов учета)

Подэтап 4.6 (Установка приборов учета)

Оценка изменения в результате 

проекта

Краткая 

характери
─

Подэтап 4.1 (Установка приборов учета)

Подэтап 4.2 (Установка приборов учета)

─

Подэтап 4.3 (Установка приборов учета)

Срок реализации (квартал, год) - фактические 

(для реализуемых / реализованных этапов) и 

45,3

Текущая оценка полной стоимости 

(сметная стоимость без НДС), млн. руб.

1336,403

─
─

1336,403

Подэтап 4.7 (Установка приборов учета)

Подэтап 4.8 (Установка приборов учета)

Этап 4 (Установка приборов учета)

                                                                                                                                                          Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций                                                                                                                          

46,4

Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью 

которого является данный проект (если применимо)

Этап 2 (Приобретение и монтаж серверного оборудования и 

программного обеспечения)

нет

Этап N (наименование) ─

Этапы проекта
Основные подрядчики

(если выбраны)

Подэтап 4.9 (Установка приборов учета)

Подэтап 4.10 (Установка приборов учета)

Подэтап 4.4 (Установка приборов учета)

Подэтап 5.8 (Пуско-наладочные работы)

Подэтап 5.9 (Пуско-наладочные работы)

Подэтап 5.10 (Пуско-наладочные работы)

Этап 5 (Пуско-наладочные работы)

Подэтап 5.1 (Пуско-наладочные работы)

Подэтап 5.2 (Пуско-наладочные работы)

Подэтап 5.3 (Пуско-наладочные работы)

Подэтап 5.4 (Пуско-наладочные работы)

Подэтап 5.5 (Пуско-наладочные работы)

Подэтап 5.6 (Пуско-наладочные работы)

Подэтап 5.7 (Пуско-наладочные работы)

Подэтап 3.1 (Приобретение и монтаж Устройств сбора и 

45,1 45,2

─
─ ─
─

                                                                                                                                                               Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта                                                                                                                               

─

─

Этап 1 (Проектно-изыскательные работы) нет

─
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Комментарии
─

Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)

Многоквартирные дома Новгородской области
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