

Приложение 8.1 к пояснительной записке

Сроки реализации этапов проекта					
Наименование этапа		Наименование подэтапа		Срок реализации	Срок ввода в основные фонды
1.	Проектно-изыскательные работы	1.1	ПИР (796 шт)	III квартал 2020	сен.20
		1.2	ПИР (796 шт)	IV квартал 2020	дек.20
		1.3	ПИР (796 шт)	I квартал 2021	мар.21
		1.4	ПИР (796 шт)	II квартал 2021	июн.21
		1.5	ПИР (796 шт)	III квартал 2021	сен.21
		1.6	ПИР (796 шт)	IV квартал 2021	дек.21
		1.7	ПИР (796 шт)	I квартал 2022	мар.22
		1.8	ПИР (796 шт)	II квартал 2022	июн.22
		1.9	ПИР (796 шт)	III квартал 2022	сен.22
		1.10	ПИР (791 шт)	IV квартал 2022	дек.22
2.	Серверное оборудование и программное обеспечение	2.1	Приобретение и монтаж серверного оборудования, рабочих станций и программного обеспечения	III квартал 2020	сен.20
		2.2		IV квартал 2020	дек.20
		2.3		I квартал 2021	мар.21
		2.4		II квартал 2021	июн.21
		2.5		III квартал 2021	сен.21
		2.6		IV квартал 2021	дек.21
		2.7		I квартал 2022	мар.22
		2.8		II квартал 2022	июн.22
		2.9		III квартал 2022	сен.22
		2.10		IV квартал 2022	дек.22
3.	Установка устройств сбора и передачи данных	3.1	Приобретение и монтаж УСПД (1000 шт)	III квартал 2020	сен.20
		3.2	Приобретение и монтаж УСПД (1000 шт)	IV квартал 2020	дек.20
		3.3	Приобретение и монтаж УСПД (1000 шт)	I квартал 2021	мар.21
		3.4	Приобретение и монтаж УСПД (1000 шт)	II квартал 2021	июн.21
		3.5	Приобретение и монтаж УСПД (1000 шт)	III квартал 2021	сен.21
		3.6	Приобретение и монтаж УСПД (1000 шт)	IV квартал 2021	дек.21
		3.7	Приобретение и монтаж УСПД (1000 шт)	I квартал 2022	мар.22
		3.8	Приобретение и монтаж УСПД (1000 шт)	II квартал 2022	июн.22
		3.9	Приобретение и монтаж УСПД (1000 шт)	III квартал 2022	сен.22
		3.10	Приобретение и монтаж УСПД (995 шт)	IV квартал 2022	дек.22
4.	Установка приборов учета	4.1	Установка ПУ (6202 шт)	III квартал 2020	сен.20
		4.2	Установка ПУ (6202 шт)	IV квартал 2020	дек.20
		4.3	Установка ПУ (6202 шт)	I квартал 2021	мар.21
		4.4	Установка ПУ (6202 шт)	II квартал 2021	июн.21
		4.5	Установка ПУ (6202 шт)	III квартал 2021	сен.21
		4.6	Установка ПУ (6200шт)	IV квартал 2021	дек.21
		4.7	Установка ПУ (6201 шт)	I квартал 2022	мар.22
		4.8	Установка ПУ (6201 шт)	II квартал 2022	июн.22
		4.9	Установка ПУ (6201 шт)	III квартал 2022	сен.22
		4.10	Установка ПУ (6202 шт)	IV квартал 2022	дек.22
5.	Пуско-наладочные работы (ПНР)	5.1	ПНР (6202 шт)	III квартал 2020	сен.20
		5.2	ПНР (6202 шт)	IV квартал 2020	дек.20
		5.3	ПНР (6202 шт)	I квартал 2021	мар.21
		5.4	ПНР (6202 шт)	II квартал 2021	июн.21
		5.5	ПНР (6202 шт)	III квартал 2021	сен.21
		5.6	ПНР (6200 шт)	IV квартал 2021	дек.21
		5.7	ПНР (6201 шт)	I квартал 2022	мар.22
		5.8	ПНР (6201 шт)	II квартал 2022	июн.22
		5.9	ПНР (6201 шт)	III квартал 2022	сен.22
		5.10	ПНР (6202 шт)	IV квартал 2022	дек.22