
Срок реализации Срок ввода в основные фонды

1.1 ПИР (796 шт) III квартал 2020 сен.20

1.2 ПИР (796 шт) IV квартал 2020 дек.20

1.3 ПИР (796 шт) I квартал 2021 мар.21

1.4 ПИР (796 шт) II квартал 2021 июн.21

1.5 ПИР (796 шт) III квартал 2021 сен.21

1.6 ПИР (796 шт) IV квартал 2021 дек.21

1.7 ПИР (796 шт) I квартал 2022 мар.22

1.8 ПИР (796 шт) II квартал 2022 июн.22

1.9 ПИР (796 шт) III квартал 2022 сен.22

1.10 ПИР (791 шт) IV квартал 2022 дек.22

2.1 III квартал 2020 сен.20

2.2 IV квартал 2020 дек.20

2.3 I квартал 2021 мар.21

2.4 II квартал 2021 июн.21

2.5 III квартал 2021 сен.21

2.6 IV квартал 2021 дек.21

2.7 I квартал 2022 мар.22

2.8 II квартал 2022 июн.22

2.9 III квартал 2022 сен.22

2.10 IV квартал 2022 дек.22

3.1
Приобретение и монтаж 

УСПД (1000 шт)
III квартал 2020 сен.20

3.2
Приобретение и монтаж 

УСПД (1000 шт)
IV квартал 2020 дек.20

3.3
Приобретение и монтаж 

УСПД (1000 шт)
I квартал 2021

мар.21

3.4
Приобретение и монтаж 

УСПД (1000 шт)
II квартал 2021 июн.21

3.5
Приобретение и монтаж 

УСПД (1000 шт)
III квартал 2021 сен.21

3.6
Приобретение и монтаж 

УСПД (1000 шт)
IV квартал 2021 дек.21

3.7
Приобретение и монтаж 

УСПД (1000 шт)
I квартал 2022

мар.22

3.8
Приобретение и монтаж 

УСПД (1000 шт)
II квартал 2022 июн.22

3.9
Приобретение и монтаж 

УСПД (1000 шт)
III квартал 2022 сен.22

3.10
Приобретение и монтаж 

УСПД (995 шт)
IV квартал 2022 дек.22

4.1 Установка ПУ (6202 шт) III квартал 2020 сен.20

4.2 Установка ПУ (6202 шт) IV квартал 2020 дек.20

4.3 Установка ПУ (6202 шт) I квартал 2021 мар.21

4.4 Установка ПУ (6202 шт) II квартал 2021 июн.21

4.5 Установка ПУ (6202 шт) III квартал 2021 сен.21

4.6 Установка ПУ (6200шт) IV квартал 2021 дек.21

4.7 Установка ПУ (6201 шт) I квартал 2022 мар.22

4.8 Установка ПУ (6201 шт) II квартал 2022 июн.22

4.9 Установка ПУ (6201 шт) III квартал 2022 сен.22

4.10 Установка ПУ (6202 шт) IV квартал 2022 дек.22

5.1 ПНР (6202 шт) III квартал 2020 сен.20

5.2 ПНР (6202 шт) IV квартал 2020 дек.20

5.3 ПНР (6202 шт) I квартал 2021 мар.21

5.4 ПНР (6202 шт) II квартал 2021 июн.21

5.5 ПНР (6202 шт) III квартал 2021 сен.21

5.6 ПНР (6200 шт) IV квартал 2021 дек.21

5.7 ПНР (6201 шт) I квартал 2022 мар.22

5.8 ПНР (6201 шт) II квартал 2022 июн.22

5.9 ПНР (6201 шт) III квартал 2022 сен.22

5.10 ПНР (6202 шт) IV квартал 2022 дек.22

Приложение 8.1 к пояснительной записке

5.
Пуско-наладочные 

работы (ПНР)

Сроки реализации этапов проекта

Установка приборов 

учета
4.

Наименование этапа Наименование подэтапа

Проектно-изыскательные 

работы
1.

Установка устройств 

сбора и передачи данных
3.

Серверное оборудование 

и программное 

обеспечение

2. 

Приобретение и монтаж 

серверного оборудования, 

рабочих станций и 

программного обеспечения
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