
* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

№ № Наименование объекта

Остаток 

стоимости

на начало

года *

Осталось 

профинанси-

ровать по ре-

зультатам 

отчетного 

периода *план ** факт ***

всего I кв.

план факт

Объем финансирования [2020 г.]

всего

за 

отчетный 

квартал

Освоено (закрыто 

актами выполнен-

ных работ),

млн. рублейIV кв.

план факт

Причины отклонений

Отклонение ***

план факт план факт

II кв. III кв.

Введено (оформлено 

актами ввода

в эксплуатацию),

млн. рублей

всего

млн. 

рублей
%

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД

уточнен

ия 

стоимос

ти по 

результ

атам 

закупоч

ных 

в том числе за счет

за 

отчетный 

квартал

ВСЕГО 107,7 24,94 24,80,0 0,1 0,0 0,04 24,94 24,80 0,14 0,00

0,0 0,14 0,00

40,79 66,91

0,04 40,79 66,9124,8 24,94 24,801
Техническое перевооружение и 

реконструкция
107,7 24,94

0,0

0,1 0,0

0,140,11.1 Оргтехника, средства связи 17,19 0,14 0,0 0,00 0,14 0,00

0,004,03Система электронной очереди 1.3

0,04 0,19 17,00

4,0300,00,00,0 0,000,000,000,00

Справочно:

Оплата процентов за привлеченные 

кредитные ресурсы

0,0 0,0 0

                                                                              Первый заместитель генерального директора                                             С.И. Гресь

Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Воронеж", млн. рублей с НДС за 3 квартал 2020 г.

45,881.2.

Создание и развитие 

автоматизированной системы учета 

электрической энергии (мощности) 

на розничных рынках 

86,48 0,024,80 40,6 24,8 24,80 24,80 0,00 0,00
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