 Пояснительная записка к инвестиционной программе
 АО «ТНС энерго Карелия» на 2022-2024 гг.
(с учетом внесенных изменений в части проекта "Создание АСКУЭ (ИСУЭ)" по результатам согласительного совещания в Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК с участием представителей Государственного комитета РК по ценам и тарифам и Общества)
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Акционерное общество «ТНС энерго Карелия» является крупнейшим Гарантирующим поставщиком Республики Карелия. Инвестиционная программа на 2022-2024 гг. включает капитальные вложения, необходимые АО «ТНС энерго Карелия» для выполнения сбытовых функций в качестве гарантирующего поставщика на всей территории Республики Карелия.
Инвестиционная программа направлена как на поддержание, так и на развитие материально-технической базы организации, улучшение качества обслуживания клиентов и повышение клиентоориентированности в работе с потребителями, а также на исполнение Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» (далее – ФЗ №522-ФЗ).
В 2022-2024 гг. объем капитальных вложений составит в целом 182 628 тыс. руб., в том числе в 2022 г. – 156 836 тыс. руб., в 2023 г. – 12 658 тыс. руб., в 2024 г. – 13 134 тыс. руб.
Капитальные вложения в 2022 – 2024 гг. планируется финансировать за счет следующих источников: прибыли (создание АСКУЭ (ИСУЭ)) и амортизации:

	 Источники:
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2022-2024 гг.

	Всего ИП, тыс. руб.
	156 836
	12 658
	13 134
	182 628

	За счет прибыли
	145 775
	0
	0
	145 775

	За счет амортизации
	11 061
	12 658
	13 134
	36 853  



Ввод основных фондов планируется на уровне 100% от капитальных вложений. 

Основные направления инвестиционной программы на 2022 – 2024 гг.

	№      п/п
	Наименование инвестиционного проекта
	Объемы финансирования, тыс. руб.

	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	Всего

	1
	Техперевооружение
	6 667,9
	5 572,2
	9 714,3
	21 954,4

	1.1.
	Приобретение автотранспорта
	2 995,2
	3 287,3
	5 097,1
	11 379,6

	1.2.
	Приобретение вычислительной и оргтехники
	2 360,4
	2 284,9
	3 259,8
	7 905,1

	1.3.
	Поставка источников бесперебойного питания, комплектующих
	1 312,3
	0,0
	1 357,4
	2 669,7

	2.
	Новое строительство
	150 168,4
	7 085,7
	3 419,5
	160 673,6

	2.1. 
	Создание АСКУЭ (ИСУЭ)
	150 168,4
	7 085,7
	3 419,5
	160 673,6

	
	Итого:
	156 836,3
	12 657,9
	13 133,8
	182 628,0





I. Техперевооружение.
1.1. Приобретение автотранспорта (11 379,6 тыс. руб.)

Приобретение автотранспорта (12 автомобилей) необходимо для замены морально и физически изношенных автомобилей в представительствах компании. 
В зону обслуживания компании входят удаленные населенные пункты. Кроме того, у жителей сельских населенных пунктов не всегда имеется техническая возможность использовать стационарные телефонные линии и сотовую связь, а также налаженное транспортное сообщение (общественные маршруты – транспорт ходит редко или отсутствует), в связи с чем планируется организация выездного обслуживания для предоставления возможности населению получать ответы на очном приеме по вопросам, связанным с осуществлением расчетов за потребленную электроэнергию и переоформлением лицевого счета в связи со сменой владельца, а также уточнять сведения о количестве проживающих, передать показания индивидуальных приборов учета. Автотранспорт используется также для оперативного взаимодействия с потребителями (в случае поступления заявки), правоохранительными органами, прокуратурой и иными организациями.
Эксплуатация автотранспорта в районах Карелии осуществляется в тяжелых дорожных условиях (передвижение по грунтовым дорогам, дорогам с разрушенным асфальтовым покрытием), что приводит к повышенному износу и разрушению деталей трансмиссии и подвески автомобилей, с образованием микротрещин на несущих деталях кузова. В зимний период автомобили работают в диапазоне сильных отрицательных температур до (-38 градусов по С), что также влияет на преждевременный износ двигателей и агрегатов, снижая их степень надежности; ресурс автомобилей сокращается.
Сроки полезного использования объектов основных средств определяются Центральной постоянно действующей комиссией по инвентаризации имущества и финансовых обязательств АО «ТНС энерго Карелия» на основании рекомендаций технических служб и ожидаемого срока полезного использования объекта. 
Срок полезного использования автомобилей рассчитан на 5 лет (3-я амортизационная группа, «средства транспортные», код ОКОФ 310.29.10.2 - свыше 3-х лет до 5 лет включительно в соответствии с Постановлением Правительства от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»). Для поддержания достигнутого Стандарта качества обслуживания потребителей Общество планирует приобретать автомобили на замену эксплуатируемых. 
Автотранспорт приобретается в результате проведения конкурентных процедур (открытых запросов предложений в электронной форме) в соответствии с действующим законодательством и Положением о закупках товаров, работ и услуг АО 
«ТНС энерго Карелия». Вся информация о проведенных закупках размещается на сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru.

1.2. Приобретение вычислительной и оргтехники (7 905,1 тыс. руб.)

Проект предусматривает приобретение в 2022 -2024 гг.:
- МФУ;
- сервера контролера домена;
- серверов виртуализации;
- сканеров планшетных;
- дисковых массивов;
- ноутбуков.
Приобретение вычислительной и оргтехники предусмотрено для замены морально и физически устаревшего оборудования.
Сроки полезного использования объектов основных средств определяются Центральной постоянно действующей комиссией по инвентаризации имущества и финансовых обязательств АО «ТНС энерго Карелия» на основании рекомендаций технических служб и ожидаемого срока полезного использования объекта.
Срок полезного использования вычислительной и оргтехники рассчитан на 3 года (2-я амортизационная группа, «машины и оборудование», код ОКОФ 330.28.23.23 - свыше 2-х лет до 3 лет включительно) и на 5 лет (3-я амортизационная группа, «машины и оборудование», код ОКОФ 330.28.23.23 - свыше 3-х лет до 5 лет включительно) в соответствии с Постановлением Правительства от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Вся вычислительная и оргтехника приобретаются в результате проведения конкурентных процедур (открытых запросов предложений в электронной форме) в соответствии с действующим законодательством и Положением о закупках товаров, работ и услуг АО «ТНС энерго Карелия». Вся информация о проведенных закупках размещается на сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru

Приобретение многофункциональных устройств (2 284,9 тыс. руб. в 2023 году)

Деятельность гарантирующего поставщика требует большого количества сканирования, копирования и печати документов. Это обусловлено постоянным увеличением количества судебных исков в связи с наличием дебиторской задолженности, большим количеством запросов потребителей, прокуратуры, УМВД, органов исполнительной власти и иных организаций.
В связи с этим необходимо обеспечение представительств новым оборудованием для замены морально и физически устаревшего. Задача проекта - повышение качества обслуживания абонентов, увеличение скорости предоставления справок, реестров, прочих документов в минимально короткие сроки, осуществление надлежащего документооборота при взаимодействии с органами исполнительной власти, правоохранительными органами и другими внешними структурами. Таким оборудованием являются многофункциональные устройства (принтер, сканер, копир).  В рамках инвестиционного проекта планируется приобретение многофункциональных устройств в Представительства (13 шт.) и Клиентский центр (1 шт.) для замены: 
- в 2023 г. принтеров 13 штук (в эксплуатации МФУ HP LJ 3390N в Представительствах 141653 (п. Калевала), 141658 (г. Сортавала), 141655 (г. Суоярви) с 2006 года, 142077, 142093 (п. Лоухи), 142096 (г. Лахденпохья), 142091 (г. Медвежьегорск), 142073 (г. Кондопога), 142074 (г. Сегежа), 142070 (г. Костомукша), 142088 (г. Беломорск), 142071, 142072 (г. Питкяранта) с 2007 года);
- многофункциональное устройство, 1шт. (в эксплуатации Kyocera Taskalfa 5501i инв. номер 142459 в Клиентском центре в г. Петрозаводске c 30.12.2016 г.), что позволит исключить затраты на текущий и капитальный ремонт физически изношенных принтеров и многофункциональных устройств.


Приобретение сервера контролера домена (371,6 тыс. руб. в 2022 году), серверов виртуализации (3 014,9 тыс. руб. в 2022 и 2024 годах)

Для выполнения гарантирующим поставщиком своих обязанностей по выставлению первичных документов юридическим и физическим лицам за потреблённую электроэнергию компании АО «ТНС энерго Карелия» необходимо современное программное обеспечение. В связи с постоянным изменением алгоритмов расчёта абонентов юридических и физических лиц современное программное обеспечение предъявляет высочайшие требования к аппаратной части программного комплекса по расчёту, не только производительности, но и надёжности. Кроме того, организация обязана своевременно предоставлять бухгалтерскую, налоговую и другую отчётность, а также сохранять историю расчётов по юридическим и физическим лицам за потреблённую электроэнергию. Аппаратная часть состоит из серверного оборудования, системы хранения данных, коммутационного оборудования.
Структура организации предполагает работу всех сотрудников в единых базах данных расположенных в центральном офисе по направлениям. Центральным сервером локальной сети является Сервер контролёра домена, который отвечает за структуру сети и взаимодействие между компьютерами и другими серверами (сетевые службы AD, DNS, DHCP, KDC и т.д.). Что позволяет управлять всей сетью и контролировать её из одного места, например, гибкой настройкой групповых политик, с помощью которых можно ограничивать доступ не только к программной, но и к аппаратной части компьютера; хранения учётных записей пользователей, компьютеров, настроек приложений. Т.к. Контроллер домена – наиболее важное и уязвимое место локальной сети замена существующего сервера HP Proliant DL380G5 X5150, находящегося в эксплуатации с 2006 г. на новый сервер (1 шт., план 2022 г.) позволит гарантировать работоспособность всей сетевой инфраструктуры.
Для увеличения производительности и перевода существующих физических серверов в виртуальную среду требуется (план 2022 г.) сервер виртуализации (1 шт.). Новый сервер позволит отказаться от множества устаревших физических серверов, переведя их функции в виртуальную среду, что позволит оптимизировать распределение ресурсов (оперативной памяти, физического места между серверами), уменьшить энергозатраты выделяемые на один физический сервер.
На 2-х серверах виртуализации, HP ProLiant DL380G7 X5650 (Инв.№№ 142413, 142414, в эксплуатации с 2010 г.) в отказоустойчивом кластере, подключённый к дисковому массиву, располагается сервера критически важные для функционирования сетевой инфраструктуры общества (почтовые, сервера аудио-видеоконференций, удалённого доступа, принт-сервер, сервера коммуникаций, резервные сервера физических машин и т.п.), к 2024 году время беспрерывной работы (24х7х365) будет составлять 14 лет, за это время компоненты сервера деградируют и не смогут гарантировать бесперебойную работу. Новое оборудование позволит увеличить отказоустойчивость инфраструктуры.


Приобретение сканеров планшетных (229,5 тыс. руб. в 2022 году)

Деятельность гарантирующего поставщика подразумевает большой объем входящей и исходящей корреспонденции с поставщиками, потребителями, контрагентами. Для контроля внутреннего документооборота в обществе внедрена система электронного документооборота на базе отечественного решения 1С Документооборот. Для организации внутреннего документооборота в электронном виде требуется сканирование всей входящей корреспонденции, в том числе запросов потребителей, что позволяет контролировать, отслеживать движение документа на всем пути его следования, оперативнее решать проблемы потребителей и контролировать их решение на всех этапах. Для решения задач большого объёма и скоростного сканирования сейчас в обществе используются два поточных сканера Fujitsu fi-6230, находящиеся в эксплуатации с 28.11.2011г. (инв. номер 142423) и с 05.06.2012 г. (инв. номер 142427). 
На сканерах выполняется поточное сканирование входящих, внутренних документов, проходящих через канцелярию. К 2022 г. срок службы сканеров будет составлять 10-11 лет, во избежание простоя электронного документооборота и затруднений в работе с документами, в т.ч. письменными обращениями потребителей, предполагается осуществить упреждающую замену оборудования. При поточном массовом сканировании, из-за разного качества бумаги, случайного наличия скрепок, а также следов от скрепок со временем изнашиваются механизмы протяжки и захвата бумаги и ремонт данной техники по прошествии 10 лет, может быть, как не выгоден с экономической точки зрения, так и не возможен, т.к. запчасти могут быть сняты с производства или по стоимости сопоставимы с ценой нового устройства.

Приобретение дисковых массивов (1 864,6 тыс. руб. в 2022 и 2024 годах)

Для выполнения гарантирующим поставщиком своих обязанностей по выставлению первичных документов юридическим и физическим лицам за потреблённую электроэнергию компании АО «ТНС энерго Карелия» необходимо физическое дисковое пространство для хранения полученной, обработанной информации. 
На случай аварийной ситуации, программного сбоя в расчётных задачах, аппаратного сбоя оборудования в компании существует система резервного копирования, состоящая из сервера резервного копирования и подключённого к нему массива данных для хранения резервных копий баз данных, точек восстановления критически важных серверов.
При постоянном нарастании объёма информации обрабатываемой обществом и хранимой в билинговых базах данных, электронного документооборота, других программных задачах, точек восстановления серверов, архивируемый объем данных постоянно растёт. Так, рост архивов по базам данных за 2019 год составил:
- по физическим лицам – в 1,3 раза (архив 01.01.2019 г. – 373 Гб, 01.01.2020 – 785 Гб, 01.01.2021 – 1020 Гб),
- по юридическим лицам – в 1,2 раза (архив 01.01.2019 г. – 147 Гб, 01.01.2020 – 274 Гб, 01.01.2021 – 324 Гб),
- по электронному документообороту – в 1,2 раза (архив 01.09.2018 г. – 595 Гб, 01.01.2019 – 611 Гб, 01.01.2020 – 765 Гб, 01.01.2021 – 924 Гб).
Объем расчётного места существующего массива KraftWay Storage 100-16 3U A16U-G2421-M2 (32 Tb, в эксплуатации с 15.12.2005 г., инв. номер 141425) при прогнозируемом росте архивов по базам данных перестанет удовлетворять необходимой глубиной хранения данных во временном промежутке. Максимальный объем поддерживаемых дисков формата SATA существующим массивом 2Тб и нет возможности установить более новые и ёмкие диски.
В связи с выполнением требования Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учёта электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» (далее – ФЗ №522-ФЗ) по развитию системы ИСУЭ (Интеллектуальная система учёта электрической энергии (мощности)) на этапе промышленной эксплуатации, в полном объёме развёрнутой на все точки потребления, потребуется большой объем дискового пространства для хранения как оперативных данных так и архивов снятых показаний в том числе для предоставления по запросам потребителей, судебных органов и т.п.
Инвестиционным проектом планируется приобретение сетевого накопителя/дискового массива Synology RS2818RP+ в комплекте с 16 дисками (1 шт.) для резервного копирования.
Дисковый массив (1 шт.) - для замены физически устаревшего дискового массива HP StorageWorks HP-MSA2 2012i Dual (инв.№142415), используемого в отказоустойчивом кластере виртуализации, находящегося в эксплуатации с 2010 г. На массиве расположены физические данные виртуальных машин, работающих в отказоустойчивом кластере из двух серверов (см выше), к 2024 году время беспрерывной работы (24х7х365) будет составлять 14 лет, за это время компоненты массива, магнитные жёсткие диски деградировали и не смогут гарантировать бесперебойную работу. Новое оборудование позволит увеличить отказоустойчивость инфраструктуры.

Приобретение ноутбуков (139,6 тыс. руб. в 2022 году)

В соответствии с требованиями постановления правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» Общество обязано осуществлять контроль показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учёта (распределителей), установленных в жилых (нежилых) помещениях не чаще 1 раза в 3 месяца и не реже 1 раза в 6 месяцев, а также для минимизации затрат при создании систем учёта электроэнергии при исполнении требований постановления правительства РФ от 04.05.2012 г. за №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии». 
При необходимости осуществить выгрузку данных учёта электрической энергии непосредственно с приборов учёта потребителей с установленной мощностью энергопринимающих устройств более 670 кВА и в случае подозрения на осуществление потребителем безучётного потребления, образования задолженности за потреблённую электроэнергию, несогласия потребителя с расчётными показаниями приборов учёта требуется всестороннее рассмотрения данного вопроса, для этого силами департамента по работе с потребителями организовываются выезды специалистов на место в том числе по районам республики.
Для выгрузки данных учёта электрической энергии с интервальных приборов учёта, сотрудниками ДРП используется специализированное программное обеспечение «Энфорс АСКУЭ Лайт» (собирает и интегрирует информацию с приборов учёта в единую базу данных, анализирует и формирует отчётную документацию), установленное на ноутбук. Ноутбук должен быть эргономичным, гарантировано рабочим (с большим объёмом батареи автономного электроснабжения) во избежание повторного выезда специалиста и возникновения социальной напряжённости в общении с потребителями, планируется произвести замену данного ноутбука в связи с физическим износом в 2022 г.
Также ноутбуки требуются:
- юридическому департаменту для представительства в судах по Республике Карелия и в г. Петрозаводск по возникающим спорам с потребителями и другим договорным отношениям Общества;
- для организации конференций, обучающих семинаров среди сотрудников Общества и потребителей; 
- для выезда в командировки заместителями генерального директора и другими сотрудниками общества. 
Срок полезного использования ноутбуков составляет 36 месяцев. Планируемые для замены ноутбуки находятся в эксплуатации, с 2006 года (1 шт.), с 2010 года (1 шт.) и не удовлетворяют потребностям из-за физического и морального устаревания.

1.3. Поставка источников бесперебойного питания и комплектующих 
(2 669,7 тыс. руб. в 2022 и 2024 годах).

Серверное оборудование зачастую предназначено для обеспечения работы сервисов в режиме 24/7, поэтому должно комплектоваться как дублирующими элементами, позволяющими обеспечить «пять девяток» (99,999 %; время недоступности сервера или простой системы составляет менее 6 минут в год), так и гарантированным «чистым» электропитанием. Для обеспечения «чистого» электропитания в компании создана сеть стабилизированного питания, к которой подключены помимо серверов и активного оборудования компьютеры сотрудников, что позволяет в случае отключения, несоответствия напряжения ГОСТу 32144-2013 (см. Приложение 1 к Обосновывающим материалам) продолжать работать на установленных ИБП APC Symmetra LX 16000 RM (с двойным преобразованием или онлайн ИБП), время автономной работы без электропитания может составлять до 2 ч. и продолжать обслуживание обратившихся потребителей в том числе в районах, т.к. они работают на серверах расположенных в КЦ. Установленные в здании клиентского центра компании ИБП и дополнительные батарейные блоки, находятся в постоянной работе и к 2022-2024 гг. срок их беспрерывной работы будет составлять 6-10 лет.
Срок службы батарейных блоков 3-5 лет, в зависимости от качества производителя батарей. После этого срока кол-во батарей, подлежащих замене будет нарастать лавинообразно, замена, в рамках ремонта, т.е. текущих расходах (покупка по одной батареи взамен вышедших строя) потребует отвлечения ресурсов от других потребностей общества, а также по рекомендации фирмы изготовителя батареи следует менять все одновременно (в одном блоке SYARMXR9B9I - 9 модулей SYBT5 батарей, SYBFXR3RMI - 3 модуля SYBT5 батарей), т.к. юстировка батарей происходит по самой плохой в блоке.
Наличие ИБП предохраняет от авариного отключения серверов с возможностью потери данных и позволяет спрогнозировать время работы и в плановом режиме выключить оборудование в случае продолжительной внештатной ситуации. 
Инвестиционным проектом планируется приобретение 2 шт. новых батарейных блоков APC SYARMXR9B9I на замену APC SYARMXR9B9I (142450 - 1 шт. в эксплуатации с 2016 г.), APC SYBFXR3RMI (3 шт. в эксплуатации с 2011 г.) и замену ИБП APC Symmetra LX 16000 RM (1 шт. инв. номер 142443 в эксплуатации с 2014 г.).
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Долгосрочная инвестиционная программа АО «ТНС энерго Карелия» на 2022-2024 гг. сформирована в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» (далее – ФЗ №522-ФЗ).
Вступивший в силу ФЗ № 522-ФЗ внес изменения в статью 37 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – ФЗ № 35-ФЗ), дополнив его пунктом 5, согласно 3 абзацу которого: «Гарантирующие поставщики (далее – ГП) в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих ГП, а также последующую их эксплуатацию». 
В соответствии со статьей 5 ФЗ № 522-ФЗ обязанность по замене и установке приборов учета в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов переходит от потребителей к ГП с 01.07.2020 г.
Согласно пункта 5 статьи 37 ФЗ № 35-ФЗ в редакции ФЗ № 522-ФЗ: «По всем приборам учета электрической энергии, допускаемым в эксплуатацию для целей коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению после 1 января 2022 года, гарантирующими поставщиками и сетевыми организациями должно быть обеспечено безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности), в отношении которых они обеспечивают коммерческий учет электрической энергии (мощности), минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в порядке, установленном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), с использованием созданных гарантирующими поставщиками и сетевыми организациями интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».
Следовательно, гарантирующий поставщик с учетом значительного объема работ до 01.01.2022 должен создать интеллектуальную систему учета электроэнергии (мощности). Во всех многоквартирных домах (далее - МКД), где он является исполнителем коммунальных услуг, ресурсоснабжающей организацией, а также вводимых в эксплуатацию, начиная с 01.01.2022 предоставить потребителям электрической энергии возможность доступа к минимальному набору функций интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) по всем приборам учета, допускаемым с указанной даты в эксплуатацию для целей коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению.
В соответствии с ФЗ № 35-ФЗ «Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) - совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством Российской Федерации».
Согласно «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890, гарантирующий поставщик должен предоставить пользователям интеллектуальной системы следующий набор функций:
· Передача показаний и результатов измерений прибора учета электрической энергии, присоединенного к интеллектуальной системе учета;
· Предоставления информации о количестве и иных параметрах электрической энергии;
· Полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также возобновления подачи электрической энергии;
· Установление и изменение зон суток (часов, дней недели, месяцев), по которым прибором учета электрической энергии, присоединённым к интеллектуальной системе учета, осуществляется суммирование объемов электрической энергии, в соответствии с дифференциацией тарифов, предусмотренной законодательством;
· Передача данных о параметрах настройки и данных, зафиксированных прибором учета электрической энергии, присоединенным к интеллектуальной системе учета;
· Передача нормативной справочной информации;
· Передача архива данных. 
При этом, с 1 января 2023 года в случае непредоставления или ненадлежащего предоставления ГП доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) субъект электроэнергетики или потребитель электрической энергии (мощности) вправе потребовать уплаты штрафа. 
Мероприятия по выполнению Обществом пункта 5 статьи 37 ФЗ №35-ФЗ включают следующие направления:
· Создание Интеллектуальной системы учета электрической энергии АСКУЭ (ИСУЭ), соответствующую требованиям ФЗ № 522-ФЗ. Расходы на создание АСКУЭ (ИСУЭ) относятся к капитальным вложениям и включены в Инвестиционную программу Общества на 2022-2024 годы. Указанные расходы планируется профинансировать за счет прибыли и частично за счет амортизации, начисленной по введенным в эксплуатацию объектам АСКУЭ (ИСУЭ).
· Осуществление в 2022-2024 гг. поверки приборов учета после истечения интервала между поверками в порядке, установленном законодательством РФ об обеспечении единства измерений. Расходы не относятся к капитальным вложениям.
· Замена/установка в 2021 году приборов учета без интеграции в АСКУЭ (ИСУЭ) в многоквартирных домах. Расходы не относятся к капитальным вложениям.
Включение расходов ГП по исполнению обязательств, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 ФЗ №35-ФЗ, в состав сбытовой надбавки утверждено пунктом 6.3 статьи 23.1:
«Расходы ГП, понесенные им для исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 настоящего Федерального закона, подлежат включению в состав сбытовой надбавки ГП».
Включение в состав сбытовой надбавки ГП расходов на создание АСКУЭ (ИСУЭ) регламентируется «Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок ГП с использованием метода сравнения аналогов», утвержденных Приказом ФАС России от 21.11.2017 № 1554/17 (далее – Методика). Сбытовые надбавки формируются, исходя из объема необходимой валовой выручки ГП (далее – НВВ). В подпункте в) пункта 11 Методики определен порядок включения расходов на создание автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в состав НВВ ГП:
«При определении необходимой валовой выручки ГП для расчета сбытовых надбавок учитываются в соответствии с настоящими Методическими указаниями:
…неподконтрольные расходы ГП, включающие амортизацию основных средств, … капитальные вложения из прибыли в соответствии с утвержденной в порядке, установленном Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», инвестиционной программой ГП, расходы на выполнение предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" обязанностей гарантирующего поставщика по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не относящиеся к капитальным вложениям.
Расходы на создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и передачи показаний приборов учета учитываются на основании утвержденной в порядке, установленном Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», инвестиционной программы ГП».
Таким образом, механизмом включения затрат на исполнение в соответствии с ФЗ № 522-ФЗ обязанности ГП по предоставлению доступа потребителям, расположенным в многоквартирных домах, к минимальному набору функций системы учета электроэнергии, является утверждение инвестиционной программы.
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Во исполнение ФЗ № 522-ФЗ для сбора данных с индивидуальных, квартирных и общедомовых приборов учета необходима организация автоматизированной системы учета энергоресурсов.
АСКУЭ (ИСУЭ) предназначена для организации учета электроэнергии на распределительных устройствах и в многоквартирных домах позволяющего комплексно решать вопросы по организации вводного (подомового) и поквартирного учета.
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- исполнение обязанностей ГП возникающих в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ;
- централизация и автоматизация массового сбора данных и информации о показаниях приборов учёта электрической энергии (мощности) и объемах потребления электрической энергии (мощности);
- мониторинг режимов потребления электрической энергии (мощности) за счёт внедрения систем контроля и регулирования;
- исключение неучтенного потребления, а также фактов несанкционированного вмешательства в работу приборов учёта электрической энергии (мощности);
- обеспечение корректного определения объемов потребления электрической энергии (мощности); 
- внедрение новых технических решений и программно-аппаратных средств, обеспечивающих повышение качества учёта электрической энергии (мощности);
- упрощение процесса предоставления потребителям и иным пользователям данных и информации о результатах измерения физических величин базовых параметров цепи переменного тока, показаниях приборов учёта электрической энергии (мощности) и объемах потребления электрической энергии (мощности).

Ожидаемым эффектом внедрения системы является:
· повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации;
· предоставление возможности снижения затрат потребителей МКД за электроэнергию, применяя дифференцированный тариф (день, ночь);
· обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищений электроэнергии за счет предоставления данных о величине небаланса потребления МКД;
· снижение потерь электроэнергии, за счет контроля и анализа потребления МКД в целом и уменьшения нерационального расхода энергии в нежилых помещениях МКД (на лестничных площадках, при освещении входов в подъезды, в подвалах и т.п.);
· автоматизация процесса выписки счетов потребителям МКД за фактически потребленную электроэнергию.


Приложение:
Количественное и финансовое обоснование

В основу построения многоуровневой АСКУЭ (ИСУЭ) положена иерархическая структура, включающая в себя соответствующее количество уровней сбора и обработки информации.
Первый (нижний) уровень. На этом уровне осуществляется измерение, сбор информации, ее предварительная обработка, хранение и передача на верхний уровень информационной системы. Данные от ПУ по внутридомовым электрическим сетям передаются на концентратор (технология PLC/радиоканалу, GSM). Нижний уровень включает в себя приборы учета, установленные в МКД (индивидуальные – ИПУ, общеквартирные - ОКПУ и общедомовые - ОДПУ).
Второй (средний) уровень. Информация от счетчиков собирается, обрабатывается и архивируется в устройстве сбора и передачи данных (УСПД) с встроенным программным обеспечением (ПО), из которого информация передается GSM-каналу связи на сервер ГП. Средний уровень включает в себя УСПД.
Третий (верхний) уровень. Информация, поступившая от УСПД (ПУ с GSM модемами), обрабатывается в АРМ ГП с помощью специализированного ПО. 
На этом уровне обеспечиваются:
· сбор и консолидацию данных, поступающих с различных систем учёта электроэнергии в единой базе информации;
· поддержка используемых в энергетике макетов передачи данных;
· эргономичный интерфейс, позволяющий быстро и наглядно получать требуемую информацию с желаемым уровнем детализации;
· решение расчётных задач в режиме реального времени;
· работа с журналами событий оборудования; 
· различные уровни представления информации; 
· установка разграничения доступа к информации на уровне объектов учёта;
· правила отправки данных коммерческого учета с их шифрованием путем использования электронной цифровой подписи (ЭЦП);
· интеграция с другим ПО.
Верхний уровень включает в себя сервер центра сбора и обработки данных со специализированным программным обеспечением.
При двухуровневой АСКУЭ (ИСУЭ) используются только описанные выше первый (нижний) и третий (верхний) уровни.
Автоматизированный сбор данных с индивидуальных, квартирных и общедомовых приборов учета при трехуровневой модели осуществляется УСПД по каналам связи PLC (передача данных по низковольтным сетям электроснабжения) и Радио (технология Smart Metering), а при двухуровневой - напрямую с приборов учета со встроенными GSM модемами. 
На данном этапе планируется внедрение двухуровневой модели с использованием приборов учета со встроенными GSM модемами. Данная модель с учетом определенного максимального количества приборов учета потребует меньший объем затрат на одну точку учета электрической энергии. В последующем при развертывании двухуровневой модели на территории Республики Карелия возможен частичный переход на трехуровневую либо альтернативные модели в МКД, не имеющих постоянного устойчивого сигнала для передачи данных.
Для проведения оценки объемов необходимого финансирования при создании первого (нижнего) уровня проведен анализ приборов учета, подлежащих замене в МКД, находящихся в зоне деятельности ГП, отдельно по общедомовым, общеквартирным и индивидуальным приборам учета электрической энергии. Данные о количестве приборов учета в целях настоящего документа отражаются по открытым лицевым счетам абонентов. Оценка необходимости осуществления установки/замены ОДПУ, ОКПУ и ИПУ производилась на основе анализа следующих характеристик: наличие установленного прибора учета, дата поверки, межповерочный интервал.
В 2022 – 2024 гг. общее количество трехфазных ОДПУ трансформаторного включения (далее – ТВ), которые подлежат замене, составляет 1439. Количество ОДПУ, подлежащих замене, рассчитано исходя из имеющейся в базе данных Общества информации об истечении межповерочного интервала и дате снятия с расчетов в связи с неисправностью (определено по параметру «дата следующей поверки ОДПУ», «дата снятия с расчетов»). Обосновывающие реестры прилагаются.
В 2022 – 2024 гг. общее количество ИПУ физических лиц, которые подлежат установке/замене, составляет 11067 (в том числе однофазных – 11007, трехфазных ИПУ прямого включения (далее – ПВ) – 58, трехфазных ИПУ ТВ – 2). Количество ПУ, подлежащих установке/замене, рассчитано исходя из имеющейся в базе данных Общества информации о наличии/ отсутствии установленного ПУ, истечении межповерочного интервала и дате снятия с расчетов в связи с неисправностью (определено по параметру «дата следующей поверки ПУ», «дата снятия с расчетов»). Обосновывающие реестры прилагаются.
В 2022 – 2024 гг. общее количество ОКПУ, которые подлежат установке/замене, составляет 111 (в том числе однофазных – 108, трехфазных ИПУ прямого включения – 3). Количество ПУ, подлежащих замене, рассчитано исходя из имеющейся в базе данных Общества информации об истечении межповерочного интервала и дате снятия с расчетов в связи с неисправностью (определено по параметру «дата следующей поверки ПУ», «дата снятия с расчетов»). Обосновывающие реестры прилагаются.
В 2022 – 2024 гг. общее количество ИПУ юридических лиц, которые подлежат замене, составляет 173 (однофазных ИПУ – 108, трехфазных ИПУ ПВ – 64, трехфазных ИПУ ТВ – 1). Количество ПУ, подлежащих замене, рассчитано исходя из имеющейся в базе данных Общества информации о наличии/ отсутствии установленного ПУ, истечении межповерочного интервала (определено по параметру «дата следующей поверки ИПУ»). Обосновывающие реестры прилагаются.
Таким образом, общее количество приборов учета, подлежащих замене составляет 12790 (ОДПУ, ОКПУ, ИПУ), в том числе 11223 однофазных ПУ и 1567 трехфазных ПУ. Из 1567 трехфазных ПУ: 125 трехфазных ПУ ПВ и 1442 трехфазных ПУ ТВ. 
Сведения об ОДПУ, ОКПУ, ИПУ, которые подлежат замене/установке в 2022 – 2024 гг. с разбивкой по кварталам, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сведения о приборах учета, которые подлежат замене/установке с разбивкой по кварталам
	
	
	Общее число

	№
п/п
	ПЕРИОД
	1Ф
	3Ф ПВ
	3Ф ТВ

	
	год
	квартал
	шт.
	шт.
	шт.

	1
	2022
	I
	2 739
	24
	488

	2
	
	II
	2 563
	26
	179

	3
	
	III
	2 859
	24
	397

	4
	
	IV
	2 706
	20
	173

	5
	
	ВСЕГО:
	10 867
	94
	1 237

	6
	2023
	I
	79
	10
	101

	7
	
	II
	61
	3
	9

	8
	
	III
	45
	3
	37

	9
	
	IV
	18
	3
	10

	10
	
	ВСЕГО:
	203
	19
	157

	11
	2024
	I
	54
	1
	22

	12
	
	II
	20
	2
	10

	13
	
	III
	32
	3
	3

	14
	
	IV
	47
	6
	13

	15
	
	ВСЕГО:
	153
	12
	48

	ВСЕГО 2022-2024:
	11 223
	125
	1 442



В целях расчета необходимого объема инвестиций на исполнение ФЗ №522-ФЗ произведен анализ представленных коммерческих предложений на приборы учета, материалы, строительно-монтажные работы.
На приборы учета получены коммерческие предложения от заводов-изготовителей: АО «Электротехнические заводы «Энергомера», ООО «Тайпит-Измерительные приборы». Сведения о предлагаемых вышеназванными организациями ценах приведены в таблице.
	Наименование производителя
	АО "Электротехнические заводы "Энергомера"
	ООО «Тайпит-Измерительные приборы»

	Прибор учета
	Цена за ед. без НДС, руб.

	Однофазный многотарифный 
	5750,00
	5750,00

	Трехфазный многотарифный прямого включения 
	11875,00
	12083,33

	Трехфазный многотарифный трансформаторного включения 
	10533,33
	12083,33


Для целей расчета необходимого объема инвестиций на приобретение приборов учета взяты цены наименьшего ценового предложения по каждому виду.
При расчете стоимости трансформаторов тока произведен анализ ценовых предложений. Сведения представлены в таблице.
	Наиме-нование
	Производи-тель
	МПИ, лет
	Цена (розничная) с НДС, руб.
	Цена (рознич-ная) без НДС, руб.
	Ссылка

	Т-0,66
	ЭЛТИ
	8
	714,02
	595,02
	https://www.minimaks.ru/product/transformator_toka___1505_kltochn0%2C5s_t-0%2C66__%28s_shinoy%295va_elti

	ТТИ-А
	IEK
	5
	726,08
	605,07
	https://petrozavodsk.minimaks.ru/product/transformator_toka____1005_kltochn0%2C5_tti-a__%28s_shinoy%29__5_va__%28_kor-3_sht%29_%28itt10-2-05-0100%29_iek

	ТТЕ-А-150/5А
	EKF
	8
	1303,63
	1086,36
	https://petrozavodsk.minimaks.ru/product/tte-a-150-5a-klass-tochnosti-0-5s-ekf-proxima


Таким образом, расчет стоимости трансформаторов тока осуществлялся на основе трансформатора Т-0,66.
Коммерческие предложения на строительно-монтажные работы представлены от компаний ООО «ЭлектроЛаб», ООО «Карелэнергомонтаж», ООО «МК-энерго». Сведения о предлагаемой стоимости вышеназванными организациями приведены в таблице
	Вид работ
	ООО «ЭлектроЛаб»
	ООО «Карелэнерго
монтаж»
	ООО «МК-энерго»

	
	Цена за ед. без НДС, руб.

	Замена однофазного прибора учета (включая замену/монтаж автоматического выключателя однополюсного)
	6520,00
	4166,67
	4700,00

	Замена трехфазного прибора учета прямого включения (включая замену/монтаж автоматического выключателя трехполюсного до 80А)
	7930,00
	5208,33
	5850,00

	Замена трехфазного прибора учета трансформаторного включения (включая замену/монтаж автоматического выключателя трехполюсного от 80А до 125А; замену/монтаж трансформаторов тока, включая монтаж (замену) испытательных колодок, коммутационных проводов)
	14280,00
	11875,00

	12500,00


Для целей расчета необходимого объема инвестиций на строительно-монтажные работы взяты цены наименьшего ценового предложения по каждому виду работ.




1

2
Для монтажа приборов учета также рассчитана стоимость дополнительных материалов:
	№
п/п
	Наименование материала
	Цена за 
единицу
	ОДНОФАЗНЫЕ
ПРИБОРЫ УЧЕТА
	ТРЕХФАЗНЫЕ ПРИБОРЫ УЧЁТА
	Измерительные трансформаторы тока, подлежащие установке (замене)
	Примечания, источники определения цены

	
	
	
	
	Непосредственного (прямого) включения (ПВ)
	Трансформаторного (косвенного) включения (ТВ)
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	руб. (с НДС)
	шт.
	руб. (с НДС)
	шт.
	руб. (с НДС)
	шт.
	руб. (с НДС)
	шт.
	руб. (с НДС)
	

	1
	DIN-рейка (75 мм) для АВ 1-Ф (63А)
	10,30
	1
	10,30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сайт ИМ "Минимакс" (г. Петрозаводск) https://www.minimaks.ru/product/din-reyka-otsinkovannaya-perforirovannaya-75-mm2-50-5000-b0036459-era

	2
	DIN-рейка (100 мм) для АВ 3-Ф (100А, 125А)
	10,84
	-
	-
	1
	10,84
	1
	10,84
	-
	-
	Сайт ИМ "ЭТМ" (г. Петрозаводск) https://www.etm.ru/cat/nn/9764247/

	3
	DIN-рейка (130 мм) для ПУ 1-Ф
	12,92
	1
	12,92
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сайт ИМ "ЭТМ" (г. Петрозаводск) https://www.etm.ru/cat/nn/9764249/

	4
	DIN-рейка (200 мм) для ПУ 3-Ф
	18,05
	-
	-
	1
	18,05
	1
	18,05
	-
	-
	Сайт ИМ "ЭТМ" (г. Петрозаводск) https://www.etm.ru/cat/nn/9782036/

	5
	Автоматический выключатель (АВ) 1-Ф (63А)
	166,49
	1
	166,49
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сайт ИМ "Минимакс" (г. Петрозаводск) 47-63, 6кА, 1P 63А (B) PROxim (под опломбировку) mcb4763-6-1-63B-pro EKF, https://www.minimaks.ru/product/va_47-63_6ka%2C_1p_63a_%28b%29_ekf_proxima

	6
	Автоматический выключатель (АВ) 3-Ф (100А)
	1 936,78
	-
	-
	1
	1 936,78
	-
	-
	-
	-
	Сайт ИМ "ЭТМ" (г. Петрозаводск), 100А С ВА 47-100 10кА EKF Proxima (под опломбировку), https://www.etm.ru/cat/nn/6453888/

	7
	Автоматический выключатель (АВ) 3-Ф (125А)
	2 176,07
	
	
	
	
	1
	2 176,07
	
	
	Сайт ИМ "ЭТМ" (г. Петрозаводск), 125А C ВА47-100 10кА PROxima (mcb47100-3-125C-pro) (под опломбировку), https://www.etm.ru/cat/nn/8354555/

	8
	Коробка испытательная переходная (КИП) для ПУ 3-Ф (ТВ)
	269,90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	269,90
	Сайт ИМ "ЭТМ" (г. Петрозаводск) https://www.etm.ru/cat/nn/4309550/

	9
	Пломба-наклейка антимагнитная (номерная)
	15,00
	1
	15,00
	1
	15,00
	1
	15,00
	-
	-
	КП ООО "Пломба. РУ" № 7 от 29.01.2021

	10
	Пломба защелка (номерная)
	4,20
	2
	8,40
	2
	8,40
	1
	4,20
	4
	16,80
	

	11
	Проволока пломбировочная витая (20 см) для ПУ 1-Ф
	0,20
	1
	0,20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	12
	Проволока пломбировочная витая (20 см) для КИП
	0,20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	0,20
	

	13
	Проволока пломбировочная витая (20 см) для ТТ
	0,20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	0,60
	

	14
	Проволока пломбировочная витая (40 см) для ПУ 3-Ф
	0,40
	-
	-
	1
	0,40
	1
	0,40
	-
	-
	

	15
	Проволока пломбировочная витая (30 см) для АВ 1-Ф (63А)
	0,30
	1
	0,30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	16
	Проволока пломбировочная витая (40 см) для АВ 3-Ф (100А)
	0,40
	-
	-
	1
	0,40
	-
	-
	-
	-
	

	 
	ИТОГО:
	
	
	213,61
	
	1 989,87
	
	2 224,56
	
	287,50
	 

	 
	ИТОГО (без НДС):
	
	
	178,01
	
	1 658,23
	
	1 853,80
	
	239,58
	 


С учетом изложенного, составляющие стоимости установки / замены трехфазных и однофазных ПУ приведены в таблицах 1, 2.
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 Таблица 1
Стоимость замены/установки 1-го трехфазного ПУ, в руб. без НДС
	Наименование составляющих стоимости замены/установки 1-го трехфазного ПУ (с учетом стоимости ПУ и ТТ)
	Стоимость замены/установки трехфазного ПУ ПВ, в руб. без НДС
	Стоимость замены/установки трехфазного ПУ ТВ, в руб. без НДС

	Прибор учета 
	11875,00
	10533,33

	Дополнительные материалы (DIN-рейка, автоматы, пломбы, проволока и пр.)
	1658,23
	1853,80

	Трансформаторы тока (3 шт. на 1 трехфазный прибор учета)
	-
	1785,06 (595,02*3=
1785,06)

	Дополнительные материалы для замены ТТ (за комплект из 3 шт.)
	-
	239,58

	Замена трехфазного прибора учета ПВ (включая замену/монтаж автоматического выключателя трехполюсного до 80А
	5208,33
	-

	Замена трехфазного прибора учета ТВ (включая замену/монтаж автоматического выключателя трехполюсного от 80А до 125А; замену/монтаж ТТ, включая монтаж (замену) испытательных колодок, коммутационных проводов) 
	-
	11875,00


	Итого в ценах 2021 г.
	18741,56
	26286,77



Таблица 2
Стоимость замены/установки 1-го однофазного ПУ, в руб. без НДС
	Наименование составляющих стоимости замены/установки ИПУ однофазного ПУ (с учетом стоимости ПУ)
	Стоимость замены/установки однофазного ПУ, в руб. без НДС

	Прибор учета
	5750,00

	Дополнительные материалы (DIN-рейка, автоматы, пломбы, проволока и пр.)
	178,01

	Замена однофазного ПУ
	4166,67

	Итого в ценах 2021 г.
	10094,68



Дополнительно произведен расчет удельной стоимости замены/установки 1-го однофазного и трехфазного ПУ прямого и трансформаторного включения с учетом ИПЦ для целей сопоставления с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства. Данные представлены в таблице 3.



Таблица 3
Сравнение укрупненных нормативов цен с показателями инвестиционной программы Общества.
	Номер расценок
	Класс напряжения объекта, кВ
	Наименование
	ИПЦ, %.
	Норматив цены с учетом ИПЦ, тыс. руб.
	Удельные расходы на создание одной точки учёта ИСУЭ в рамках ИП АО «ТНС энерго Карелия», тыс.руб.
	Примечание

	А1-01
	0,23
	Прибор учета однофазный
	2019 год
	-
	14
	-
	

	
	
	
	2020 год
	103,4
	-
	-
	

	
	
	
	2021 год
	106
	-
	-
	

	
	
	
	2022 год
	104,3
	16
	11
	не превышает

	
	
	
	2023 год
	104
	17
	11
	не превышает

	
	
	
	2024 год
	104
	17
	11
	не превышает

	А1-02
	0,4
	Прибор учета трехфазный
	2019 год
	-
	24
	-
	

	
	
	
	2020 год
	103,4
	-
	-
	

	
	
	
	2021 год
	106
	-
	-
	

	
	
	
	2022 год
	104,3
	27
	20
	не превышает

	
	
	
	2023 год
	104
	29
	20
	не превышает

	
	
	
	2024 год
	104
	30
	21
	не превышает

	А1-03
	0,4
	Прибор учета трехфазный с ТТ
	2019 год
	-
	27
	-
	

	
	
	
	2020 год
	103,4
	-
	-
	

	
	
	
	2021 год
	106
	-
	-
	

	
	
	
	2022 год
	104,3
	31
	27
	не превышает

	
	
	
	2023 год
	104
	32
	29
	не превышает

	
	
	
	2024 год
	104
	33
	30
	не превышает



Таким образом, расчёт стоимости 1 точки учёта для определения объёма финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по организации коммерческого учета (покупка, установка (замена) интеллектуальных приборов учёта электрической энергии) в 2022-2024 годах, учитываемый при государственном регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике, не превышает объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (Таблица А1. УНЦ информационно измерительного комплекса (далее - ИИК )) (в отношении типовых технологических решений системы учета электрической энергии (мощности), автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии, системы (пункта) коммерческого учета электрической энергии, технического учета электроэнергии объектов электросетевого хозяйства), утвержденный приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 17.01.2019 № 10. 

Таблица А1. УНЦ ИИК							 (тыс.руб.)
	Номер
расценок

	Класс
напряжения
объекта, кВ
	Наименование
	Норматив цены


	А1-01
	0,23
	Прибор учета однофазный
	14

	А1-02
	0,4
	Прибор учета трехфазный
	24

	А1-03
	0,4
	Прибор учета трехфазный с ТТ
	27




С учетом изложенного, общий объем планируемых инвестиций на исполнение требований ФЗ №522-ФЗ в части расширения верхнего уровня ИВК АСКУЭ (ИСУЭ), установки/ замены трехфазных, однофазных ПУ приведен в таблице 4.
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Таблица 4
Общий объем инвестиций на 2022 – 2024 гг., необходимых для реализации ФЗ №522-ФЗ, в тыс.руб. без НДС

	№
	ПЕРИОД
	Общая стоимость замены трехфазных ПУ с учетом ИПЦ
	Общая стоимость замены однофазных ПУ с учетом ИПЦ
	ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

	п/п
	год
	квартал
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.

	1
	2022
	I
	13849
	28838
	42686,9

	2
	
	II
	5416
	26985
	32401,1

	3
	
	III
	11354
	30102
	41455,4

	4
	
	IV
	5134
	28491
	33624,9

	5
	
	ИТОГО:
	35752
	114416
	150168,4

	6
	2023
	I
	3083
	865
	3948,2

	7
	
	II
	318
	668
	985,6

	8
	
	III
	1116
	493
	1608,7

	9
	
	IV
	346
	197
	543,2

	10
	
	ИТОГО:
	4862,9
	2222,8
	7085,8

	11
	2024
	I
	674
	615
	1288,5

	12
	
	II
	339
	228
	566,6

	13
	
	III
	152
	364
	516,8

	14
	
	IV
	512
	535
	1047,6

	15
	
	ИТОГО:
	1677,1
	1742,3
	3419,5

	ВСЕГО:
	42292,5
	118381,1
	160673,6



Таким образом, для исполнения требований ФЗ №522-ФЗ в части организации учета объема потребления энергоресурсов АО «ТНС энерго Карелия» необходим объем финансовых средств в сумме 160 673,6 тыс. руб. без НДС.
Капитальные вложения в части исполнения комплекса мероприятий по 522-ФЗ планируется финансировать из прибыли и частично за счет амортизации, начисленной по введенным в эксплуатацию в 2021-2024 гг. объектам АСКУЭ (ИСУЭ).
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